

Informationen zu Baumaßnahmen im Gewerbegebiet Billbrook 2026

Auch 2026 werden im Bereich Billbrook wieder unterschiedliche Maßnahmen von verschiedenen Realisierungsträgern durchgeführt. Ziel der Baustellenkoordinierung der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende ist es, dieser Maßnahmen umzusetzen, bevor ab 2027 von der Autobahn GmbH umfangreiche Sanierungsarbeiten an der B5 begonnen werden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass diese Maßnahmen so untereinander abgestimmt sind, dass jederzeit eine größtmögliche Anzahl an kleinräumigen Umfahrungsmöglichkeiten zu Verfügung steht.


Konkret sind folgende Baumaßnahmen im Jahr 2026 vorgesehen¹:

17.04.2023 – Mai 2026	Halskestraße	Restarbeiten
28.08.2023 – Dezember 2027	Grusonstraße	Leitungsarbeiten Strom
14.07.2025 – April 2027	Bredowstraße	Leitungsarbeiten Wasser
01.09.2025 – September 2026	A25	Deckschichtsanierung
19.02.2026 – Mai 2026	Grusonstraße	Leitungsarbeiten Strom
07.05. – 26.05.2026	Grusonstraße	Querung Glasfaser und Suchschachtungen
11.06. – 26.06.2026	Andreas-Meyer-Straße West	Instandsetzung
09.07. – 12.07.2026	Unterer Landweg	Instandsetzung
07.08. – 16.08.2026	Moorfleeter Straße	Gleisrückbau
14.09. – 04.10.2026	Andreas-Meyer-Straße Ost	Instandsetzung

Hinzu kommen voraussichtlich im 1. Quartal Reparaturmaßnahmen in der Werner-Siemens-Straße und im Unteren Landweg sowie in der 2. Jahreshälfte an der B5.

Die genaue Lage der Maßnahmen und die vorgesehene Verkehrsführung entnehmen Sie bitte der Karte auf der folgenden Seite.

¹ Die Maßnahmen unterliegen einem dynamischen Koordinierungsprozess. Die angegebenen Zeiten können sich daher umsetzungsbedingt ändern.



Hinweis: Die abgebildeten Maßnahmen unterliegen einem dynamischen Koordinierungsprozess. Die angegebenen Zeiten können sich umsetzungsbedingt ändern.